

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 17
имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло**

350090 г. Краснодар, ул. им. Гастелло, 26, тел. (861) 224-12-05
ОГРН 1022301822916 ИНН 2311028820

ПРИКАЗ

От 18.01. 2022 г.

№ 164-0

Об утверждении дорожной карты по вопросу реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования

В целях своевременного и качественного выполнения мероприятий, реализуемых в связи с государственной Программой Краснодарского края «Развитие образования» в 2022, 2023 годах в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по вопросу реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования согласно приложения настоящего приказа.
2. Секретарю Д.В.Ибрагимовой довести данный приказ до сведения сотрудников МАОУ СОШ № 17.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 17



В.Я.Андросов

С приказом ознакомлены:

Приложение
к приказу от 18.02.2022 № 1670

УТВЕРЖДЕНО

Решением педагогического совета
от 21.02.2022 № 14



Директор МАОУ СОШ № 17
В.Я. Андросов

**Дорожная карта
мероприятий МАОУ СОШ № 17
по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий
по модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае на 2022-2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Исполнение
1	Ознакомление с государственно Программой Краснодарского края «Развитие образования» в 2022, 2023 годах в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах)	Февраль 2022	Директор Андросов В.Я., заместитель директора по АХР Иголкина С.В.	Информирование коллектива на педсовете 14.02.2022 года

<p>2</p> <p>Ознакомление с Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 17.02.2022 № 349 «Об утверждении "дорожной карты" по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае»</p>	<p>Февраль 2022</p>	<p>Директор Андросов В.Я., заместитель директора по АХР Иголкина С.В.</p>	<p>Информирование коллектива на педсовете 14.02.2022 года</p>
<p>3</p> <p>Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): - Капитальный ремонт коридоров 2,3 этажей - Капитальный ремонт помещений пищеблока и обеденных залов</p>	<p>Февраль 2022</p>	<p>Директор Андросов В.Я., заместитель директора по АХР Иголкина С.В.</p>	<p>Решение педсовета от 21.02.2022, Приказ по МАОУ СОШ № 17</p>
<p>4</p> <p>Создание ШРОКа (штаба родительского общественного контроля)</p>	<p>Февраль 2022</p>	<p>Директор Андросов В.Я., заместитель директора по АХР Иголкина С.В.</p>	<p>Приказ по МАОУ СОШ № 17</p>
<p>5</p> <p>Об утверждении на педсовете "дорожной карты" по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае на 2022</p>	<p>Февраль 2022</p>	<p>Директор Андросов В.Я.</p>	<p>Официальный сайт и социальные сети МАОУ СОШ № 17</p>
<p>6</p> <p>Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте.</p>	<p>Февраль 2022</p>	<p>Заместитель директора по УМР</p>	<p>Информация о работе «горячей линии» размещена на сайте школы</p>

<p>Сроках его проведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>		<p>Сухорукова Т.А., класные руководители 1-11 классов</p>	
<p>7 Организация школьной "горячей линии" для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения капитального ремонта</p>	<p>Февраль 2022</p>	<p>Заместитель директора по УМР Сухорукова Т.А., Заместитель директора по АХР Иголкина С.В.</p>	<p>Информирование коллектива на педсовете 14.02.2022 года</p>
<p>8 Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования МАОУ СОШ № 17 на период капитального ремонта</p>	<p>до 01.05.2022</p>	<p>Заместитель директора по АХР Иголкина С.В.,</p>	<p>Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки.</p>
<p>9 Комиссионное определение состояния школьной мебели, ветхих учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену ветхих учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.</p>	<p>до 01.05.2022</p>	<p>Заместитель директора по АХР Иголкина С.В., бухгалтерия, заведующие кабинетов, педагог- библиотекарь Лютова Л.С.</p>	<p>Приказ по МАОУ СОШ № 17 о назначении ответственных лиц</p>

10	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещение на официальном сайте школы	до 31.08.2022	Заместитель директора по УМР Сухорукова Т.А., Заместитель директора по АХР Иголкина С.В.	Приказ по МАОУ СОШ № 17 о назначении ответственных лиц
11	Определение объемов капитального ремонта (ПСД) и объемов модернизации оборудования (составление перечня).	до 01.02.2022	Заместитель директора по АХР, специалист в сфере закупок Лапаева А.В.	ПСД и перечень оборудования
12	Уточнение ПСД и перечня закупки	До 01.03.2022	Заместитель директора по АХР, специалист в сфере закупок Лапаева А.В.	Документация по закупочным процедурам
13	Подготовка закупочной документации	до 15.03.2022	Специалист в сфере закупок Лапаева А.В.	Документация по закупочным процедурам
14	Проведение закупок	до 01.06.2022	Специалист в сфере закупок Лапаева А.В.	Документация по закупочным процедурам
15	Обеспечение дополнительного Профессионального образования Педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном	До 01.11.2022	Заместитель директора по УМР Сухорукова Т.А.	Документы о повышении квалификации педагогических работников

<p>профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности</p>			
<p>16 Размещение на официальном сайте МАОУ СОШ № 17 в сети Интернет информации о мероприятиях, проводимых в рамках регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае</p>	<p>постоянно</p>	<p>Заместитель директора по УМР Т.А. Сухорукова</p>	<p>Информационные материалы о мероприятиях, проводимых в рамках капитального ремонта</p>

Заместитель директора по УМР

Т.А.Сухорукова

Заместитель директора по АХР

С.В.Иголкина